

CONSTATFORJ SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de renovare a încăperilor din incinta clădirii administrative a Consiliului raional
Sângerei

Nr.	Denumirea lucrării	Luna, anul						
		06.2022	07.2022	08.2022				
1	Pregătirea obiectului pentru lucrări de reparație	---						
2	Coridor et.2		-----					
3	Coridor et.1		-----		---			
4	Bloc sanitar et.1		----					
5	Reparația a 4 birouri et.1			-----				
6	Lucrări de finisare a obiectului			-----				

Directorul CONSTATFORJ SRL:Constantin Hadîrcă