

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
"Lucrări de reparație a îmbrăcămintei asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe
str. Sarmizegetusa 51"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2022 <i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs de 30 zile din momentul semnării contractului la AAP.</i> <i>450 142,60 lei</i>
1	Săpătura mecanică cu excavator, descarcarea în autobasculanta - 36 m ³ și transportarea pământului la distanța de 5 km - 36,40 t	↔
2	Decaparea îmbrăcămintelor de pînă la 3 cm, manuala - 3,0 m ²	↔
3	Spargerea și desfacerea betonului de ciment - 0,18 m ³	↔
4	Ridicarea la nivelul străzi a capacelor de caminele -3 buc	↔
5	Taiera cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 5 cm și curățirea macanica a stratului suport - 788 m ²	↔
6	Strat de fundație din piatra sparta - 22,52 m ³ , manuala	↔
7	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare în grosime de 7 cm- 130 m ² , manuala	↔
8	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte în grosime de 5cm - 788 m ² , manuala	↔

Semnat: _____

Nume: Anatoli Pozdneacov

Funcția în cadrul întreprinderii: director tehnic

Denumirea întreprinderii: Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.