

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a căminelor studentești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumire lucrare	Anul 2025			
		05	06	07	08
1	Lucrări de reparație a căminelor studentești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1		22 zile	22 zile	22 zile

Semnat: _____

Nume: Carabadjaca Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Maistcons Grup”