

Denumirea lucrarilor	zile																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45					
Lucrari de demolarea	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Lucrari de reparatii																																																		
Lucrari de incalzire																																																		
Lucrari tehnico-sanitare,apa si canaliz																																																		
Lucrari electrice																																																		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 45 zile

Semnat: _____

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH