

Graficul de execuție
(model planificat în dependență de finanțare)
a lucrărilor și actele permisibile la începere a lucrărilor din cadrul proiectului:

Retele de canalizare menajera din str. Romana intre strazile V.Lupu - I. Creanga si V. Alecsandri - Decebal. or. Ungheni

Nr	Denumirea activității	Anul 2022 - 2023				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună
1.	Retele de canalizare menajera. Etapa I (C1-1/ C1-19) (21-20-CE)					
2.	Retele de canalizare menajera. Etapa II (C1-20/C1-37) (21/20-CE)					
3.	Retele de canalizare menajera. Etapa III (C1-38/ C1-54; C1-38/P.A.) (21-20-CE)					

Notă: 1. Lucrările se vor efectua în conformitatea cu graficul de execuție;
2. Lucrările se vor efectua în termen de 5 luni;

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL