

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru bloc CMF-7
secția medicina de familie nr.4 et.3

(denumirea lucrărilor)
Termenul de executare a lucrărilor 55 zile calendaristice

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Zile	Zile	Zile	Zile	Zile
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de finisare a tavanelor, peretilor și pardoselei	46 _____	____	_____	_____	_____
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Timplăria Încalzirea	2 2	____		____	
4.	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrări de electricitate	5	____	____	____	

Semnat: _____
Nume: _____ Chiriac _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____
Denumirea întreprinderii: _____ SRL „Consprimfort” _____