

GRAFIC DE EXECUTARE A LULUCRĂRILOR

**Lucrari de reparatie in incinta Institutiei Publice Liceul Teoretic „Hyperion”,
or. Durlesti**

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 45 zile																																												
LUNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Lucrări pregătitoare																																													
Lucrari de constructie																																													
Lucrari de montare																																													
Dare in exploatare																																													

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 45 zile