

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

___ Lucrari de reparatia a strazii Scrisului Latin din satul pohorniceni r-ul Orhei

N r. d /o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul-2022						
		Luna						
		aprilie	mai	iunie	iulie	august	septem brie	noiembri e
	Categoria de lucrari:	martie	aprilie	Mai	Iunie...	Septem brie	noiemb rie	decembr ie
1.	Lucrari pregatitoare		30%	50%	20%			
2.	Sistem rutier		30%	50%	20%			
3								
4.								
5.								

Semnat: _____

Nume: ___Strajescu Nicolai_____

Funcția în cadrul firmei: ___director_____

Denumirea firmei și sigiliu: ___SRL NISIPSI_____