

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Lucrări de reparație a acoperișului și a scărilor de acces la IPLT  
N.M.Spătaru.  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2024  |            |            |   |
|------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|---|
|            |                                             | 1          | 2          | 3          | N |
| 1.         | Organizare de șantier                       | 10.06.2024 |            |            |   |
| 2.         | Lucrari de reparație a ac<br>operisului     | -          | 11.06.2024 | -          | - |
| 3.         | Finisare lucrarilor                         | -          | -          | 12.07.2024 | - |

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 30.05.24

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**