

Graficul de prestare a serviciilor pentru platforma „Municipiul Chișinău – Oportunități Investiționale”

Etapele propuse pentru implementarea platformei în 30 de zile:

1. Etapa 1: Design și planificare

Durată: 1 săptămână

Activități:

- Crearea designului UX/UI folosind Figma.
- Prototipare rapidă și revizuire cu clientul pentru aprobare.
- Obținerea aprobării finale.

2. Etapa 2: Dezvoltare Front-End și Back-End

Durată: 2 săptămâni

Activități:

- Dezvoltarea interfeței Front-End (HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript).
- Dezvoltarea funcționalităților Back-End (PHP, Laravel).
- Integrarea bazei de date MySQL.
- Integrarea funcționalităților de bază (vizualizare fișe proiect, hărți interactive, interacțiuni cu utilizatorii).

3. Etapa 3: Testare și feedback

Durată: 1 săptămână

Activități:

- Testarea funcționalităților pe diverse dispozitive și medii (desktop, mobil).
- Corectarea rapidă a erorilor identificate.
- Obținerea feedback-ului final de la client și ajustarea platformei.

4. Etapa 4: Lansare și monitorizare

Durată: 2-3 zile

Activități:

- Lansarea oficială a platformei.
- Monitorizarea inițială și remedierea problemelor minore.
- Instruirea personalului pentru utilizarea platformei.

Termen total de execuție: 30 de zile

Data: 05.10.2024

Administrator,

Mihail Boaghe

„BUSINESS SHOP” S.R.L.