

FORMULARUL F 3.3

Graficul de execuție a lucrărilor

Reparația acoperișului Sălii de Sport și Blocului de studii a IP Liceul Teoretic Sportiv nr. 2

Denumirea lucrărilor		10 zile	10 zile	10 zile
Lucrări de pregătire		3 zile		
Sala de Sport	Lucrări desfaceri și demolări			
	Lucrări reparații parapet			
	Lucrări acoperiș			
	Lucrări vopsire			
Bloc de studii	Lucrări desfaceri și demolări			
	Lucrări reparații parapet			
	Lucrări acoperiș			
	Lucrări de dare-n exploatare			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmri

director

Denumirea firmei și sigiliu

S.C. „Multiconstruct Grup” S.R.L.

|