

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a grupelor din Grădinița de copii nr. 193, or. Vatra, mun. Chișinău.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni	
		1	2
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>		
1	Lucrari de constructie	---	---

Termen maxim de execuție este de 60 de zile din momentul primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

Data completării **20.05.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**