



OFERTANT
SRL “Zagorlar”

Gimnaziu Serghei Andreev s.Cioara r-nul Hîncești

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Reparația Capitală a depozitelor de păstrare a produselor
alimentare,legumelor,blocul sanitar și cantina școlii,, Gimnaziu „Sergiu
Andreev,, s.Cioara r-nul Hîncești»

Denumirea etapelor de construcție	Iunie 2026			
	Săptămîni			
	I	II	III	IV
1. Organizarea șantierului de construcții:	Primii 3 zile			
2. LCM				
2.1. Sectia frigorifica				
2.1.1.Demontari				
2.1.2.Tavan				
2.1.3.Pereti				
2.1.4.Pardoseli				
2.1.5.Lucrari tehnico-sanitare				
2.1.6.Incalzire				
2.2.Sectia pastrarea legumelor				
2.2.1.Demontari				
2.2.2.Tavan				
2.2.3.Pereti				
2.2.4.Pardoseli				
2.2.5.Lucrari tehnico-sanitare				
2.2.6.Incalzire				
2.3.Sectia pastrarea produselor				
2.3.1.Demontari				
2.3.2.Tavan				
2.3.3.Pereti				
2.3.4.Pardoseli				
2.3.5.Lucrari tehnico-sanitare				
2.3.6.Incalzire				
2.4.Depozit soda				
2.4.1.Demontari				
2.4.2.Tavan				
2.4.3.Pereti				
2.4.4.Pardoseli				
2.5. Depozit vesela				
2.5.1.Demontari				
2.5.2.Tavan				
2.5.3.Pereti				
2.5.4.Pardoseli				
2.5.5.Lucrari tehnico-sanitare				
2.5.6.Incalzire				



2.6.Bloc sanitar				
2.6.1.Demontari				
2.6.2.Tavan				
2.6.3.Pereti				
2.6.4.Pardoseli				
2.6.5.Lucrari tehnico-sanitare				
2.7.Camera odihna				
2.7.1.Demontari				
2.7.2.Tavan				
2.7.3.Pereti				
2.7.4.Pardoseli				
2.7.5.Lucrari tehnico-sanitare				
2.7.6.Incalzire				
2.8. Coridor				
2.8.1.Tavan				
2.8.2.Pereti				
2.8.3.Pardoseli				
2.9. Lucrari auxiliare				
3. Montare retele electrice				
3.1. Sectia frigorifica				
3.2. Sectia pastrarea legumelor				
3.3. Sectia pastrarea produselor				
3.4. Depozit soda				
3.5. Depozit vesela				
3.6. Bloc sanitar				
3.7. Camera odihna				
3.8. Coridor				
4. Utilaje				
5. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul				Ultimii 3 zile

Semnat: 23.05.2026
 Nume: Dimitroglu N.D.
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL