

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a atelierelor multifuncționale didactice Cu învelitori din panouri ușoare din tablă profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrării)							
		Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1 - Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a atelierelor multifuncționale didactice Cu învelitori din panouri ușoare din tablă profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice a postului de vopsire și redresare a caroseriei – 60 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Lucrări de demolare								
2	Săpături și fundații								
3	Structură metalică								
4	Acoperiș și panouri sandwich								
5	Instalații sanitare și termice								
6	Ventilații și climatizare								
7	Lucrări electrice								
8	Finisaje interioare								
9	Recepție finală și testări (Curățenie, verificări, punere în funcțiune)								

Lotul nr. 2 - Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a atelierelor multifuncționale didactice Cu învelitori din panouri ușoare din tablă profilată cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice a spațiilor pentru depozitare – 60 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Lucrări pregătitoare și de demontare								
2	Lucrări structurale și montaj metalic								
3	Închideri și învelitori								
4	Instalații de ventilație								

5	Lucrări electrice								
6	Finisaje interioare								
7	Pardoseli								
8	Recepție finală și testări (Curățenie, verificări, punere în funcțiune)								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

