

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Reabilitarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Florilor, mun. Chișinău, sect. Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la str. Studenților până la bd. Renașterii Naționale)**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022			2023	
		X	XI	XII	I / II	III
	Organizare de șantier	Reabilitarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Florilor, mun. Chișinău, sect. Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la str. Studenților până la bd. Renașterii Naționale)				
<b>1</b>	<b>Lucrări de construcție - montaj</b>				Înteruperea lucrărilor din cauza condițiilor meteo nefavorabile	
1.1.	Lucrări de demolare					
1.2.	Amenajare bordure					
1.3.	Amenajarea pavajului vibropresat					
1.4.	Instalarea băncilor					
1.5.	Lucrări de terasament (pentru iluminare)					
<b>2</b>	<b>Montarea pilonilor de iluminare</b>					

Termen de executare: 160 (o sută șazzeci) zile.

**Nota:** în dependență de condiții meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.