

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie curenta a incaperilor de serviciu din incinta cladirii administrative a  
Serviciului Vamal.”  
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrarilor 60 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Zile	Zile	Zile	Zile	
0	Termenul de efectuare	15	15	15	15	
1	Lucrari de finisare Pereti , tavan, pardosele, timplarie	=====	=====	=====	=====	
2	Lucrari tehnico-sanitare		==	==		
3	Rețele electrice		==		==	
4	Rețele de tensiuni slabe		==		==	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Chiriac \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ SRL „Consprimfort” \_\_\_\_\_