

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s. Brăila, str. Renașterii 14, Etapa II”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Termenii si conditiile de prestare/executare solicitati - in 150 (o suta cincizeci) zile din data solicitarii scrise a Beneficiarului.					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizare de șantier	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022	Iulie 2022	August 2022	Septembrie 2022
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----	-----			
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”