

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

lucrari de reparatie capitala a salii festive si a coridorului de la etaju I

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																			
	I Luna												II Luna												III Luna											
Sala festiva	█												█												█											
Coridoarele I et.	█												█												█											
Vestibul	█												█												█											
Diverse	█												█												█											

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Data completării 29/04/2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid











