

OFERTANT
SRL «Zagorlar»

Primaria s.Chirsovo

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**«Izolarea fatadelor LT „M.Tuzlov”, r-nul Comrat, s.Chirsovo, str.Cotovschi,
nr.158»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2025 (pina la 27.08.2025)			
	1 luna	2 luna	3 luna	4 luna
1. Lucrari de demolare				
2. Reparatia copertinei (Linocrom in 2 straturi) -40 m2				
3. Timplarie				
4. Termoizolarea fasadei				
5. Pereu, rampa si scari				

Semnat: 02.04.2025

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL