

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea scuarului

d/o		Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025			
			Luna - din momentul semnării contractului si a ordinului de începere a lucrărilor				
			09	10	11	12	
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor						
2.	Amenajarea scuarului	Pina la 30 zile					

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV