

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație a etajului 2 inclusiv birouri la INCE**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026																
		luni																
		1	2	3	4	5	6											
1	Organizarea de santier	■																
2	Lucrari de demolare/demontare	■	■															
3	Lucrari de constructie CBA		■	■	■	■	■											
4	Lucrari solutii arhitecturale SA				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Ventilarea						■	■	■					■	■	■	■	■
6	Lucrarile electrotehnice (EEI)							■	■	■				■	■	■	■	■
7	Lucrarile tehnico sanitare -AC							■	■	■				■	■	■	■	■

**Durata de executie 6 luni**