

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de împrejmuire a Stadionului Municipal Soroca

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	N
1.	Masurari	iulie	x	x	x	x
2.	Proiectarea si prezentarea unui model spre aprobare	iulie	x	x	x	x
3.	Confectionarea inprejmuirilor demontarea si instalarea pe parti	iulie	x	x	x	x

Semnat: _____

Nume: Anatolie Caldare

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SA Hidroinpex