

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția str. Stefan cel Mare și Sfânt din s. Hirtopul Mic, r-l Criuleni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2024								
		luna								
	Organizare de șantier	1			2			3		
1	Lucrari pregatitoare									
2	Lucrari de terasament									
3	Lucrari de finisare și planificare									
4	Amenajarea sistemului rutier									

Semnat: _____

Nume: Sîrbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL