

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a etajelor 4 și 5 a căminului nr.2 al ASEM

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Zile				
1.	Desfaceri /demonțari	5				
2.	Tencuieli interioare		20			
3	Electricitate		7		3	
4	Repararea pardoselilor			10		
5.	Lucrari tehnico-sanitare				2	
6.	Vopsitorii				5	
7.	Diverse lucrări de finisare				3	
8.	Evacuare gunoi/curatenie					2

Total: 45 zile

Semnat: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL