

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a sălii sportive din s. Drășliceni, r-nul Criuleni, etapa II
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni			
		1	2	3	4
	Organizare de șantier				
1.	Solutii arhitecturale	-	-	-	-
2.	Apeduct si canalizare	-		-	-
3.	Incalzire, ventilare si conditionare		-	-	-
4.	Electricitate	-		-	-
5.	Semnalizare de incendiu		-	-	
6.	Montarea literelor volumetrice			-	-
7.	Amenajarea teritoriului			-	-

Termen de executi al lucrărilor, maxim până pe data de 27.08.2025, inclusiv.

Data completării **03.05.2025**

Semnat: **electronic**