

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație capitală a secției Terapie nr. 1 amplasată la etajul IV”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Termenul de executie: in termen de 1,5 luni, din momentul predarii de catre Beneficiar a obiectului / spatiul catre Antreprenor.											
		1	2										
1	Organizare de șantier	Iulie 2024	August 2024										
2	Obiect 01 Categorია de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----											
3	Obiect 02 Categorია de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	----										
4	Obiect 03 Categorია de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	----										
5	Obiect 04 Categorია de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	----										

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”