

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Schimbarea placilor de pe acoperisul casei de cultura satul Sinesti r-ul Ungheni
(denumirea lucrărilor)

		Anul 2023				
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie		
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Categoria de lucrări: Demontarea elementelor de acoperis	x				
	Categoria de lucrări: Montarea invelitorilor din tabla	x	x			
4.	Categoria de lucrări: Sistema de scurgere		x			

Semnat: _____

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.”