

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Achiziționarea Ferestre și uși din PVC IMSP SCM Sf.Treime**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                         | Anul 2020       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                     | Zile lucratoare |
|            |                                                                                                     | 25              |
| 1.         | <u>Organizare de șantier/<br/>Pregătirea ferestrelor și<br/>ușilor precum și<br/>instalarea lor</u> | 1-4 zile        |
| 2.         | <u>Lucrări de reparație și<br/>înlocuire a pieselor<br/>defectate</u>                               | 1-25 zile       |
| 3.         | _____                                                                                               |                 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vitalie MalicFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei Modeaon Impex SRL