

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Extinderea si modernizarea rețelelor de iluminat public din comuna Ciietu /s.
Ciietu si Dimitrov/raionul Cantemir”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025															
		Luna															
		Aprilie				Mai-Iunie				Iulie				August			
1	Organizare de șantier																
2	Lucrari de Montari																
3																	
4																	
5																	

Semnat: _____

Nume: **Ion Dogaru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Sud-Prim Construct”**