

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea băncilor stradale portative
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	30 zile		
		1	2	3
1.	Confecționarea băncilor(prelucrare metal/ lemn, sudare , vopsire asamblare)			
2.	Livrarea și montarea băncilor			

Semnat: _____

Nume: **Rabei Lilian**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **Pro Tron Media SRL**