

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

ocds-b3wdp1-MD-1623325003987

Total- 120 zile

Nr d/o	Denumire lucrare	1-2 luna	3-4 luna
1.	Lucrări de desfaceri demontare, curatare		
2.	Lucrari de montare, tencuire, vopsitorii, diverse lucrari		
3.	Incarcarea si transportarea deseurilor		

Semnat: electronic

Nume: S Iorgu

Funcția în cadrul firmei: _contabil

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**