

SRL "Flerixon"

Graficul

**de executare a lucrarilor de reparatie a acoperisului Blocului A al Gimnaziului din s. Putinesti,
r.Floresti**

Termen - 40 zile

Tipul lucrarilor	2023					Total
	de la incheierea contractului					
	01-10	11-20	21-30	01-18	11-10	
Lucrari de reparatie						499989.31
TOTAL:						499989.31

Director SRL "Flerixon"

Usurelu Vasile