

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Replanificarea blocului lit.B a clădirii Liceului Teoretic „A.Pușkin”; pentru amplasarea Școlii de Arte din or. Basarabeasca, str. Naberejnaia 1 (Etapa I
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna				
		Noiembrie	Decembrie		...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: <u>Demontarea peretilor si pardoselilor .</u>	X				
3.	Categoria de lucrări: <u>Общестроительные работы,полы,стены,перегородки</u>		X			
4.	Categoria de lucrări: <u>Demontarea si montare usi i ferestre .Instalarea pervazuri</u>		X			

Semnat: _____ electronic
Nume: _____ Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ antreprenor
Denumirea întreprinderii: _____ SRL”SpeedQual COM”