

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

“Lucrari de reparatie a str Tineretului „
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		2 Luni / 60 zi
	Organizare de șantier	
1.	Cornesti str. Tineretului L=200 m, B=4 m h=15 cm	60 zile

Semnat: _____

Nume: _Pelivan Ecaterina_

Funcția în cadrul firmei: _Administrator_

Denumirea firmei și sigiliu: _"Staci Grup" SRL_

