

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de pavare a trotuarului din s. Corlateni”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Martie		Aprilie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Lucrări de pavare a trotuarului din s. Corlateni”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **25 aprilie 2024**

Data 10.03.2024

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”