

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Работы по перепрофилированию проезжей части и устройство основания из щебня

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	Anul 2024		
		Luni		
		1	2	3
1	Работы по перепрофилированию проезжей части и устройство основания из щебня			

Nota: Prezentul grafic poate fi modificat in dependenta de livrarea materialelor de către beneficiar

Semnat: _____

Nume: Crețu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei ”Masterdrum” SRL