

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de pavare

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		5 (mai)	6 (iunie)			
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Demolare	1. lotul I "Устро йство тротуа ра по ул. Ленин а (от ул. Котовс кого до ул. Космо навтов) с. Баурч и р-н Чадыр - Лунга.				

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Amenajare Trotuar		1. Lotul I "Устрой ство тротуар а по ул. Ленина (от ул. Котовск ого до ул. Космон автов) с. Баурчи р-н Чадыр- Лунга.		
----	--	--	--	--	--

Toate lucrarile vor fi finalizate in decurs de 2 luni in dependenta de semanarea contractului .

Data completării 02.04.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Moisienco Denis

Administrator **S.R.L. „ARMAT-PROFIL”**

semnatura electronica