

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 01 din 08.12.2025

localitatea s.Halahora de Sus

Cu privire la ” **Reparatia drumurilor din com. Halahora de Sus, raionul Briceni**”,
Primaria com. Halahora de Sus.

executate pe teritoriul com. Halahora de Sus , la drumurile și locurile publice, având categoria de importanță – social, finanțate din mijloacele **Fondului Rutier**,

(se indică sursa de finanțare)

în cadrul contractului **nr. 19 din 18 noiembrie 2025**, încheiat între Primaria com. Halahora de Sus și S.A.”**DRUMURI BRICENI**”.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini și Deviz elaborat și verificat, emisă de Primaria s.Halahora de Sus, cu valabilitatea până la 31.12.2025.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 08.12.2025, în următoarea componență, **în baza Deciziei Primaria com. Halahora de Sus nr. _60_ din 05.12.2025**
.Președintele grupului de lucru:

Antonovici Nicolai - primarul com. Halahora de Sus

Membrii grupului de lucru:

Țibulscaia Angela – contabil șef

Corobciuc Marina – inginer cadastral

Specialiști:

Borodachi Igor- diriginte de șantier Certificat nr.0997 , seria 2021 RT

Bîrca Grigorii - responsabil tehnic Certificat nr.1267 , seria 2021 DȘ

Lavric Tatiana - elaborator devize Certificat nr.0335 , seria 2024 ED

Russu Ion- responsabil tehnic Certificat nr.1266 , seria 2021 DS

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Popovici Boris. _Administrator S.A.”**DRUMURI BRICENI**”

(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul-devizier Lavric Tatiana

Verificator de Devize Mînăscuță Constantin Î.I.

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa r-ul. Briceni, cu destinația social, format din următoarele construcții ” **Reparatia drumurilor din com. Halahora de Sus, raionul Briceni**”, având suprafața la sol _____m², suprafața totală _____m² și numărul de nivele _____, conform caietului de sarcini : Reparatia partii carosabile cu adaos S=2900 m2, Amenajarea stratului de piatra h-15 cm S= 1606 m2

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **08 decembrie 2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **474 627,86** lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – **Devizul de cheltuieli verificat** :

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **Procese verbale de lucrari.**

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **Scrisoarea de initiere a operatorului economic, Dispoziția de întarire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.**

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției-

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De început lucrul comisiei.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Finalizarea lucrărilor; obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat obiectul «la recepția la terminarea lucrărilor».

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3(trei) file și 5(cinci) anexe numerotate, cu un număr total de 8(opt) file, a fost încheiat la data de **_08.12.2025** în 3(trei) exemplare.

Comisia de recepție:

Antonovici Nicolai - primarul com. Halahora de Sus

Digitally signed by Antonovici Nicolai
Date: 2025.12.11 08:32:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii grupului de lucru:

Țibulscăia Angela – contabil șef

Digitally signed by Țibulscăia Angela
Date: 2025.12.11 08:34:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Corobciuc Marina – inginer cadastral

Digitally signed by Corobciuc Marina
Date: 2025.12.11 08:41:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Specialiști:

Borodachi Igor- diriginte de șantier

Digitally signed by Borodachi Igor
Date: 2025.12.10 18:14:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Bîrca Grigorii - responsabil tehnic

Digitally signed by Bîrca Grigorii
Date: 2025.12.08 16:23:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lavric Tatiana - elaborator devize

Digitally signed by Lavric Tatiana
Date: 2025.12.08 16:23:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Russu Ion- responsabil tehnic

(nume, prenume, funcție)

(nume, prenume, semnătură)

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: ” **Reparatia drumurilor din com. Halahora de Sus, raionul Briceni**”

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

Popovici Boris - Administrator
S.A.”DRUMURI BRICENI”
08 decembrie 2025

Antonovici Nicolai – Primar
Primarul com. Halahora de Sus
08 decembrie 2025

Digitally signed by Popovici Boris
Date: 2025.12.08 16:23:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)



Digitally signed by Antonovici Nicolai
Date: 2025.12.11 08:37:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)

