




Graficul de executare a lucrărilor
“Gazificarea s.Cogilniceni, rl Rezina 2026

№	Denumirea lucrarilor	Aprilie	Mai	Iunie	Total luni
1	Lucrari de terasament				2,5
2	Montarea tevii PM				
3	Montarea tevii PJ				
4	Instalarea NE la consumatori				
5	Punerea in functiune				

Semnat: _____

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminitrator**

Denumirea întreprinderii: **“Consgaz-Engineering” SRL**