

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparația curentă a unor încăperi a Blocului alimentar

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 (40 zile din momentul inregistrării contractului, pina la 31.12.2024)	
		Luna	
		1	2
	Organizare de șantier		
1	Lucrari de reparația curentă a unor încăperi a Blocului alimentar		

Semnat: _____

Nume: Tintiuc Aliona

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Mega Nord Construct" SRL