

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

**„Construcții masive executate din metal și lemn, cu ornament tradițional pe de-o parte “
Leagăn modern cu scrinciob și loc de șezut”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		Luna
1.	Organizare de șantier	0 zile
2.	Construcții masive executate din metal și lemn, cu ornament tradițional pe de-o parte “Leagăn modern cu scrinciob și loc de șezut”	25 zile

Semnat: _____

Nume: Chioseș A.

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Lux Arbo” SRL