

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de renovare interioare la cladirea gradinitei de copii**  
**"Andries" (grupa cresa), or. Floresti**  
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		1-31 ianuar ie	1-28 februarie	1-31 martie	1-30 Aprilie	1-31 Mai
1.	Organizare de șantier	V				
2.	Lucrari de construcție	V	V	V	V	
3.	Darea in exploatare a obiectului de lucru				V	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit