

Graficul de executie

Lucrărilor de reparație capitală a Secției de Neurorecuperare din clădirea cu nr. 0100214.137.01, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Diomid Gherman", mun.Chisinau, str.V.Korolenko, 2

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Anul 2025-2026 180 zile (6 Luni)					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizarea santierului	■					
2	Lucrari de demontare						
3	Lucrari de reparatie (SA)	■	■		■	■	■
4	Rețele de apeduct și canalizare (RAC)	■	■				
5	Incalzire și ventilare(IVC)		■	■	■	■	■
6	Rețele electrice interioare(EEF/IEI)	■	■				
7	IVC Conditionare și ventilare		■	■		■	
8	Sistem de apel medical (TS)	■	■		■		■
9	Semnalizarea de paza automata (SPA)	■	■			■	■
10	Sistem de avertizare și comanda (SI/SI.1)	■	■			■	
11	Lucrari de consolidare -C						
12	Darea în exploatare Evacuarea deseurilor						■

Nume: Tatarus Igor

Funcția: administrator