

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparație a sălilor de operații întru instalarea sistemului de ventilare și condiționare și al echipamentului electric de forță

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (120 zile)										
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună						
1.	Lucrări de reparație a sălilor de operații întru instalarea sistemului de ventilare și condiționare și al echipamentului electric de forță	+	+	+	+	+						

Data completării 05.02.2025 Cu stimă,

Ofertant, „Galicus., SRL” _____