

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE

„Lucrari de reparatie capitala a acoperitului la gradinita de copii din s.Ilenuta” (denumirea lucrărilor)

Nr.de ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020-2021											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de demontare la Bloc 1A si Bloc 2A. Executarea lucrarilor de incarcare si descarcare a deseurilor rezultate din demolari.												
2	Lucrarile de armare, cofrare si betonare, cu pregatirea lucrarilor de montare a carcasei sarpante.												
3	Lucrari de montare a acoperisului (carcasa sarpanta, pelicula, astereala) si pregatirea invelitorii pentru montare.												
4	Lucrari de montare a invelitorii si sisemului de scurgere cu finalizarea tuturor lucrarilor executate.												

Nota* Perioada de executie de 4 luni a lucrarilor incepe din ziua semnarii contractului de antrepriza si inregistrarii acestuia la Trezoreria de Stat.

Semnat: Semnatura electronica

Nume: Platonov Dorin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Etalon Construct