

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Gazificarea unui grup de case din satul Sănătăuca r-nul Florești obiect 134-2022-**

**AGE**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1					75
		Zile					
		3	27	10	15	5	
1.	Organizare de șantier	X					
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: <b><u>Săpături mecanice</u></b>		X				
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: <b><u>Sudarea și montarea tevi în tranșeu și supraterană</u></b>		X	X			
4.	Obiect 03 Categoriza de lucrări: <b><u>Montarea PRG și Contoarelor</u></b>				X		
5.	Obiect 04 Categoriza de lucrări: <b><u>Amenajarea teritoriului</u></b>			X	X	X	
6.	Obiect n 05 Categoriza de lucrări: <b><u>Documentația tehnică (darea în exploatare)</u></b>						X

Data completării: 15 08 2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "SRL "Efect Gas"