

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Drum local sat Scorteni r.Telenesti**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	Aprilie	mai	iunie	Iulie...	decembrie
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari pregatitoare_	10%				
3.	Categoria de lucrări: Sistemul rutier -	30%	50%			
4	Categoria de lucrări: __ _Finalizarea lucrarilor_		10%			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_