



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția parcului fotovoltaic la Fântâna arteziană nr.234 s. Danu, r-ul Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		AUGUST	SEPTEMBRIE
1.	Organizare de șantier		
2.	Livrarea echipamentului.		
3.	Montarea conform proiectului sistemelor de fixare a panourilor fotovoltaice.		
4.	Montarea si conectarea in sistem panourilor solare, invertorului si componentelor rețelei electrice conform proiectului.		
5.	Montarea rețelelor electrice de racordare.		
6.	Finalizarea lucrarilor si darea in exploatare.		

Oferantul: SRL Free Watts EnergyAdresa Mun.Balti , str.Sadoveanu Mihail 17 S.R.L.

Semnat

Numele Prenumele Oleinic AntonIn calitate de Administrator