

SRL "Lifestar – Com "

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Anexa nr. 10

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

Reconstruirea „Mobilierului rural: Punte (podet) pietonal de acces in zona Rezervatiei, "Prutul de Jos", situat in raionul Cahul, s. Valeni"

Termen de executare a lucrarilor : 12 (douasprezece) luni

Cod Deviz	Categoria de lucrări / Etape de execuție	Grafic de Execuție pe Luni (1-12)	Nr. Muncitori Calificați / Lună	Categorii / Specialități de personal necesare
Cap. I	Lucrări pregătitoare și demontări			
Deviz 1	Organizarea ecologică a șantierului în zona rezervației	■ (L1)	3 - 4	Muncitori necalificați, Gestionar deșeuri, Specialist SSM
Deviz 2	Demontarea structurilor și punții vechi degradate	■ ■ (L1 - L2)	5 - 6	Dulgheri, Sudori (tăiere), Operatori utilaje de mică manevră
Deviz 3	Terasamente, profilare maluri și curățare taluzuri	■ ■ (L2 - L3)	4 - 5	Operatori excavatoare/buldozere, Muncitori drumari
Cap. II	Infrastructura și Fundații în zona umedă			
Deviz 4	Forare / batere piloni de susținere sau cuzineți	■ ■ (L3 - L4)	6 - 8	Operatori instalații de forat/bătut piloni, Betoniști, Fierari
Deviz 5	Hidroizolații speciale anti-viitură și coroziune	■ ■ (L4 - L5)	3 - 4	Izolatori hidrofugi, Muncitori calificați
Cap. III	Suprastructura Rezistentă (Calea punții)			

Deviz 6	Uzinarea structurii metalice / tratarea lemnului (atelier)	■ ■ ■ (L3 - L5)	6 - 7	Lăcătuși mecanici, Sudori autorizați, Dulgheri industriali
Deviz 7	Montarea grinzilor principale și elementelor suport	■ ■ (L6 - L7)	6 - 8	Macaragii, Riggeri (legători de sarcină), Lăcătuși montatori
Deviz 8	Execuția căii de rulare pietonale (podină / lemn)	■ ■ (L7 - L8)	5 - 6	Dulgheri, Montatori structuri, Muncitori finisaje
Cap. IV	Mobilier Rural, Siguranță și Arhitectură			
Deviz 9	Montarea balustradelor de protecție și mâinii curente	■ ■ (L8 - L9)	4 - 5	Sudori finisaje, Lăcătuși, Dulgheri
Deviz 10	Instalare bănci, panouri informative, coșuri gunoi	■ ■ (L9 - L10)	3 - 4	Montatori mobilier urban, Muncitori necalificați
Deviz 11	Sistem de iluminat fotovoltaic autonom și siguranță	■ ■ (L10 - L11)	2 - 3	Electricieni autorizați (rețele fotovoltaice), Tehnicienii
Cap. V	Finalizare, Amenajare și Predare Obiectiv			
Deviz 12	Amenajări peisagistice la capete și racordări pietonale	■ ■ (L11 - L12)	4 - 5	Peisagiști, Muncitori spații verzi, Pavilionari
Deviz 13	Testări de portanță, curățenie finală, demobilizare	■ (L12)	4 - 5	Inginer topograf, Laborant încercări structuri, Muncitori
Proced.	Comisia de recepție la terminarea lucrărilor	■ (L12)	Fără	Personal tehnic (Inginer de șantier, Diriginte de șantier)