

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de construcție a laboratorului ADN din cadrul CTCEJ de pe strada Putna 10, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2019-2020											
		LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizarea de santier												
1	2-1-1. Solutii arhitecturale (SA)												
2	2-1-2. Constructii (C)												
3	2-1-3. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)												
4	2-1-4. Incalzire (IVC)												
5	2-1-5. Ventilare (IVC)												
6	2-1-6. Solutii termomecanice. Cazangerie (SM)												
7	2-1-7. Alimentarea cu gaze interioare (AGI)												
8	2-1-8. Iluminat electric interior/ Echipament electric de forta (IEI/EEF)												
9	2-1-9. Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)												
10	2-1-10. Semnalizarea de incendiu si paza (SIP)												
11	2-1-11. Semnalizarea de paza automata (SPA)												
12	2-1-12. Automatizarea incalzirii si ventilarii si conditionarii aerului (AIVC)												
13	2-1-13. Automatizarea solutiilor termomecanice (ASM)												
14	4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (AEE)												
15	6-1-1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)												
16	6-1-2. Alimentarea cu gaze exterioare (AGE)												
17	7-1-1. Amenajarea teritoriului (PG)												
Total (12 luni)													

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Pavel PLAMADEALA

Director General

IM PRO EX 2005 SRL